

响水县农业农村局 文件

响水县财政局

响农发〔2023〕147号

关于响水县2023年中央农业经营主体能力 提升专项（第一批）项目实施方案的批复

局科教科、蔬菜站、农机推广站：

根据《关于下达2023年中央农业相关转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2023〕51号）、《关于印发2023年中央粮油生产保障等专项省级实施方案的通知》（苏农计〔2023〕22号）等文件要求，农业农村局组织相关专家对你们申报的响水县2023年基层农技推广体系改革与建设补助、国家现代农业科技示范展示基地（响水）建设、2023年农业生产社会化服务补贴项目实施方案进行评审完善，符合相关文件规定，并经局集体研究，报县领导批准，同意该项目实施方案，现予以批复，并就有关要求通知如下：

一、按照批复实施项目

经批复的项目实施方案是项目验收、督查以及绩效评价的重要依据。你单位必须严格按照批复要求实施项目，不得擅自变更建设主体、建设地点、建设内容、建设规模及建设标准。要建立健全项目档案，及时收集、整理、保存项目申报、公示、实施、验收等各环节的相关资料。要重视收集保存反映项目实施前后变化的影像资料。原则上不接受项目变更申请。

二、规范项目资金使用

要按照相关法律法规及专项资金管理办法规范项目资金使用，并须符合项目实施方案批复要求。**涉及市场主体的要通过公共信用信息系统审核申报单位信用情况，严重失信单位不得承担项目。**不得截留、挤占、挪用，保证程序合规、支出合理、使用规范，确保专款专用；全面推进公开公示制度，实施涉农管理“阳光操作”；属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律法规、法规及制度规定；要建立项目专账，按照会计核算的要求，收集、整理、保存财政报账的有关凭证资料。

三、强化项目绩效管理

要认真对照项目实施方案中的项目绩效指标，加大日常监督，加强项目实施全过程绩效运行监控，及时纠正执行偏差、提出改进措施，确保工作任务、绩效目标如期实现，并及时做好项目总结。资金支出和绩效完成情况根据进度及时填报农业农村部转移支付管理平台。

四、确保项目安全和序时

要根据项目实施方案，围绕项目管理关键环节，完善操作程序，加强实施管理，**切实做好安全生产工作，确保项目安全并按序时进度完成。**项目实施结束6个月内要完成验收。

附件：1. 响水县2023年基层农技推广体系改革与建设补助
项目实施方案

2. 国家现代农业科技示范展示基地（响水）建设项目
实施方案

3. 2023年农业生产社会化服务补贴项目实施方案



附件 3:

2023 年中央农业相关专项转移支付 项目实施方案

专项名称: 中央农业经营主体能力提升

工作任务名称: 扩大农业社会化服务

项目名称: 2023 年农业生产社会化服务补贴项目

项目编号: 320921-2023-ZY-010

承担单位名称 (盖章): 响水县农业机械化技术推广服务站

主管部门 (盖章): 响水县农业农村局

响水县财政局

填报时间: 2023 年 8 月 15 日

江苏省农业农村厅 制

根据农业农村部《关于进一步规范实施农业生产社会化服务项目任务的通知》（农（经综）函〔2022〕59号）等文件要求，结合我县实际情况，制定实施方案。

一、实施范围

围绕南河镇、双港镇农业生产薄弱环节开展社会化服务，让小农户搭上现代农业快车。

二、实施内容

围绕大豆玉米复合种植播种、收获环节、小麦机条播复式作业环节开展托管或半托管为主的社会化服务。积极探索西兰花生生产深翻深松碎垡环节社会化服务模式。聚焦一家一户小农户办不了、办不好、办了不划算的农业生产环节，解决大豆玉米复合种植、小麦和西兰花机械化生产中普遍存在的薄弱环节问题。

1、通过大豆玉米机械化播种，降低大豆玉米生产成本，提升大豆玉米的生产质量和生产效率。

2、通过大豆玉米机械化收获，提升大豆玉米收获效率，降低大豆玉米损失率，推进大豆玉米复合种植机械化技术的应用。

3、通过开展小麦机械化复式播种作业，提升小麦种植机械化水平。

4、通过集中连片深翻深松碎垡作业，示范带动先进适用耕整地机械普及应用，鼓励使用深翻深松复式作业机具，稳步提升耕地机械化服务水平。引导西兰化深翻深松服务主体安装应用北斗作业监测终端，监测数据将作为补助面积核定、相关补贴资金发放等工作的参考依据。

遴选社会化服务主体程序为公开报名、村居审核、镇区筛选、县级确认，并在县级信息网站上公示。经审定挑选的服务主体需认真负责按时完成项目任务，为项目区各镇区小农户、规模种植户、村级集体等经营主体开展农业生产社会化农机作业服务。

（一）补贴对象

补贴对象为服务能力强、运营管理规范的社会化服务主体，也可直接补贴农户。

（二）补贴内容及标准

农业生产社会化服务补贴范围如下（各环节可互相调剂，以最终补贴面积为准）：

类别	示范片区地点	社会化服务环节	社会化服务环节面积（亩）	按权重计算农业生产服务面积（亩）
大豆玉米	双港、南河	机械化播种（种）	6000	1620
大豆玉米	双港、南河	机械化收获（收）	6000	1620
小麦	双港、南河	机条播复式作业（种）	73000	19710
西兰花	双港、南河	深翻、深松、碎垡（耕）	20000	7200
合计				30150

1、大豆玉米复合种植机械化播种环节。大豆玉米播种 0.6 万亩。原则上补助价格不超过服务价格的 30%，据测算大豆玉米播种每亩平均补贴 26 元左右，所需补助资金 15.6 万元左右。（以实际兑付为准）

2、大豆玉米复合种植机械化收获环节。大豆玉米复合种植

机械化收获合计 0.6 万亩，原则上补助价格不超过服务价格的 30%，据测算机械化收获的田块每亩补贴 12 元左右，所需补助资金 7.2 万左右。（以实际兑付为准）

3、小麦机条播复式作业环节。小麦机条播复式作业面积共计 7.3 万亩。原则上补助价格不超过服务价格的 30%，据测算每亩平均补贴 26 元左右，所需补助资金 189.8 万元左右。（以实际兑付为准）

4、西兰花深翻、深松，碎垡环节。西兰花深翻深松碎垡 2 万亩次，原则上补助价格不超过服务价格的 30%。据测算使用深翻深松复式农具开展西兰花深翻深松作业和碎垡作业每亩补贴 40 元，所需补助资金 80 万元左右。（以实际兑付为准）

（三）补贴方式及要求

作业补助资金采取“先服务后补助”的方式，符合服务标准，经第三方核查验收，公示无异议后，按实际面积进行补助。小农户的补助面积或资金占比应高于 60%。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 300 万元，其中：中央财政补助资金 300 万元。

（二）明细预算

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	中央财政 补助资金	省级财政 补助资金	市县财政 配套资金	实施单位 自筹资金
大豆玉米复合机械化播种	15.6	15.6	0	0	0

大豆玉米复合机械化收获	7.2	7.2	0	0	0
小麦机条播复式作业	189.8	189.8	0	0	0
西兰花深翻、深松、碎垡	80	80	0	0	0
总计	292.6	292.6	0	0	0

（各环节可互相调剂，以最终补贴金额为准）

四、实施进度

本项目实施期限为12个月，时间自2023年5月起至2024年4月止，实施进度安排如下：

（一）2023 年 5 月。各镇区分解落实大豆玉米复合种植、小麦补贴环节、西兰花作业片区范围，合理确定服务主体并做好公示。落实作业机械，组织农机服务主体与项目区服务对象签订服务合同。

（二）2023 年 6 月至 2023 年 12 月。举办大豆玉米复合机械化播种、小麦机条播、西兰花深翻深松碎垡现场观摩会，召开技术培训班。

（三）2023 年 12 月至 2023 年 3 月。组织开展作业面积与质量等相关检查，监督社会化服务主体作业，保证作业效果。

（四）2023 年 4 月。资料收集整理，准备项目验收。

五、绩效目标

序号	一级指标	二级指标	绩效指标名称	指标值
1	产出指标	数量指标	农业生产托管服务面积（万亩）	3

2	产出指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
3	满意度指标	满意度指标	服务主体、种植户满意度	≥85%

六、组织管理

(一) 项目组成员

姓 名	单 位	职务	联系方式
高劲松	响水县农机推广站	负责人	18961932858
王政改	响水县农业农村局	农机科科长	13962045281
高伟伟	响水县农机推广站	副站长	18662024758
周祖洋	响水县农机推广站	副站长	15189223966
王龙生	南河镇农业农村局	局长	13584795050
潘龙岭	双港镇农业农村局	局长	13625137329
黄国成	老舍中心社区农业农村局	局长	13584793412
成 慧	响水县农机推广站	办事员	15366532098
陈丽平	响水县农机推广站	办事员	13905119337
黄兆峰	响水县农机推广站	办事员	13770196202
王 清	响水县农机推广站	办事员	15851103996
王裕文	响水县农机推广站	办事员	17733568172
顾立荣	响水县农机职校	办事员	18252290195
许广娟	响水县农机职校	办事员	13912540218
周一江	响水县农业开发服务站	办事员	18252291355
王海霞	南河镇农业农村局	办事员	13851190557

姓 名	单 位	职务	联系方式
成峻峰	双港镇农业农村局	办事员	18861906618
蒋红花	小尖镇农业农村局	办事员	13912543410

(二) 项目联系人

姓 名	单 位	职务	联系方式
高劲松	响水县农机推广站	负责人	18961932858

(三) 管理责任人

姓 名	单 位	职务	联系方式
张东海	响水县农业农村局	副局长	13912597508
高劲松	响水县农机推广站	负责人	18961932858